

# 現 場 説 明 書

工事名：葦崎大村美術館既存空調設備更新工事（以下、「本工事」とする）

## 1. 工 事 範 囲

本工事の工事範囲は、現場説明書、特記仕様書、設計図面、内訳明細書に示す範囲とする。  
但し、内訳明細書に記載された項目、摘要、及び数量は参考程度として扱うものとする。

## 2. 工 事 期 間

本工事の実施工期間は下記のとおりとし、定められた期間内に現場完成をさせるものとする。

- ・作業実施期間 令和9年2月8日（月）～令和9年3月5日（金）
- ・現場出来形検査 令和9年3月5日（金）まで

※令和9年3月5日（金）までに市完成検査を受け、引き渡しとする。

## 3. 注 意 事 項

- ・見積期間中の現場確認及び調査は可能とする。
- ・本工事の作業実施期間は、美術館の休館期間となる。ただし、同期間中に展示替え作業、燻蒸作業が見込まれるため、施工にあたっては監督員・担当課と協議のうえ、工程及び作業内容を調整し、工事を進めること。  
展示替え作業：3日程度 燻蒸作業：5日程度 （2/22～3/4 の期間中）  
※作業に伴い、「展示室」「特別展示室」「室外機置場周辺」の同時施工が不可になる期間が発生するため、入札後速やかに（10 月中旬を目途）に工程調整協議を実施すること。
- ・工事期間中、機器更新対象の展示室の展示品については、施工日までに美術館にて撤去することを見込んでいる。撤去状況を確認のうえ、施工を進めること。
- ・工事に際し、「工事関係者会議」の実施を予定している（日程未定）。入札後すみやかに監督員・担当課と協議を図り、必要資料作成すること。
- ・適正と認められない数量の変更は、一切認めない。
- ・材料等（仕様）は、監督員・担当課の承諾後発注すること。
- ・隣接地に一般施設があるため、安全確保には、充分注意すること。工事車両の駐車、一般車両の通行には十分配慮すること。
- ・上記隣接地への工事周知等は必要に応じて、実施すること。
- ・施工に伴い、一部仕上材等の補修が想定される。補修方法については、美術館の建物用途に配慮して検討し、監督員及び市担当者の承諾を得たうえで施工すること。
- ・本工事は、既存配管等を利用した更新工事である。
- ・本工事における、影響のある付帯建築工事はすべて設計に含むものである。

## 4. その他

- ・資料一覧：現場説明書（本紙 1 枚）、特記仕様書（4 枚）、設計図書（図面 9 枚※表紙含む、内訳書 11 枚）